



# Information und Ausbildung der Beteiligten (1)

Datum / Zeitraum	Was	Wer
17.09.2021	Information anlässlich der MV über die Projektplanung «Umsetzung Kaufleute 2023 ovap»	Vorstand/GS
Ab 01.10.2021	Ergänzung Website ovap Navigationspunkt «Informationen BiVo 2023»	GS/Projektleitung
November 2021	SKKAB-Information für die betriebliche Ausbildung wird den Branchen für die Einbettung in deren IT- Umgebung übergeben. Die Branchen weisen darauf hin, wann die Umsetzungsinstrumente zur Verfügung gestellt werden	GS/Projektleitung
09.12.2021	Virtuelle Info-Veranstaltung für LRO über den Projektstand	GS/Projektleitung
10.03.2022	Virtuelle Info-Veranstaltung für LRO über den Projektstand	GS/Projektleitung
18.08.2022	Virtuelle Info-Veranstaltung für LRO über den Projektstand	GS/Projektleitung
Dezember 2022/ Januar 2023	Schulung LRO d üK 1 und üK 2 inkl. üK-Kompetenznachweise	GS/Projektleitung

## Information und Ausbildung der Beteiligten (2)

Datum / Zeitraum	Was	Wer
Ende Dezember 2022	d, f, i Informationsvideos über die betriebliche Umsetzung (Ausbildungsprogramm, Praxisauftrag, Kompetenzraster, betriebliche Beurteilung, Erfahrungs-Note, Persönliches Portfolio)	GS/Projektleitung
Januar 2023	Schulung für LRO d betriebliche Umsetzung (Ausbildungsprogramm, Praxisauftrag, Kompetenzraster, betriebliche Beurteilung, Erfahrungs-Note, Persönliches Portfolio)	GS/Projektleitung
Februar 2023	Schulung für LRO f, i üK 1 und üK 2	GS/Projektleitung
Februar 2023	Schulung für LRO f, i betriebliche Umsetzung (Ausbildungsprogramm, Praxisauftrag, Kompetenzraster, betriebliche Beurteilung, Erfahrungs-Note, Persönliches Portfolio)	GS/Projektleitung
Mai/Juni 2023	Info/Schulung für LRO d üK Stand und weiteres Vorgehen	GS/Projektleitung
Juni 2023	Info/Schulung für LRO f, i üK und weiteres Vorgehen	GS/Projektleitung
November/Dezember 2023	Schulung für LRO d üK 3 – 5	GS/Projektleitung

## Information und Ausbildung der Beteiligten (3)

<b>Datum / Zeitraum</b>	<b>Was</b>	<b>Wer</b>
Januar/Februar 2024	Schulung für LRO f, i üK 3 – 5	GS/Projektleitung
Ende 2025/Anfang 2026	Schulung für PEX Praktische Arbeit	GS/Projektleitung